

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年03月23日

|            |  |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                          |      |   |
|------------|--|-------|---|-------|---|---|---|----|---|---|--------------------------|------|---|
| 計画の名称      | 道路施設の適確な老朽化対策による安全安心な道づくり（防災・安全）   |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                          |      |   |
| 計画の期間      | 平成30年度～令和04年度（5年間）   |       |   |       |   |   |   |    |   |   | 重点配分対象の該当                | ○    |   |
| 交付対象       | 桑名市,いなべ市,木曾岬町,東員町,四日市市,菟野町,朝日町,鈴鹿市,亀山市,津市,松阪市,多気町,鳥羽市,明和町,大台町,伊勢市,玉城町,大紀町,南伊勢町,志摩市,尾鷲市,伊賀市,名張市,熊野市,御浜町,紀宝町,紀北町,度会町 |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                          |      |   |
| 計画の目標      | 道路施設の適確な老朽化対策を着実に実行することにより、安全かつ信頼できる道路環境の提供による道路利用者の安全安心を確保し、安心して暮らせる生活環境を構築する。                                    |       |   |       |   |   |   |    |   |   |                          |      |   |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）  | 4,316 | A | 4,297 | B | 0 | C | 19 | D | 0 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D) | 0.44 | % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）   |                 |       |                |
|----|--|-----------------|-------|----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値  |       |                |
|    |  | 当初現況値<br>平成30年度 | 中間目標値 | 最終目標値<br>令和4年度 |
| 1  | 老朽化の対策が必要な施設に対し、計画的に対策を実施した割合の向上。<br>長寿命化修繕計画に基づく対策実施率を算出<br>[対策完了施設数] / [長寿命化修繕計画で5か年の間で計画的に対策すべき施設数] × 100       | 0%              | %     | 100%           |
| 2  | H30年度～R4年度に点検が必要な道路施設に対し、確実に点検を実施。<br>H30年度～R4年度に点検が必要な道路施設の点検率を算出<br>[点検完了施設数] / [H30年度～R4年度の5か年に点検が必要な施設数] × 100 | 0%              | %     | 100%           |
|    |  |                 |       |                |
|    |  |                 |       |                |
|    |  |                 |       |                |
|    |  |                 |       |                |

|   |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |
|---|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|
| 備考等                                     | 個別施設計画を含む | ○ | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - |
| ・南伊勢町地域強靱化計画に基づき実施される要素事業：27-A40,27-A41 |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-001 | 道路   | 一般   | 桑名市  | 直接   | 桑名市  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=8橋     | 桑名市              |            |     |     |     |     | 63             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-002 | 道路   | 一般   | 桑名市  | 直接   | 桑名市  | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 桑名市              |            |     |     |     |     |                | 50        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-003 | 道路   | 一般   | いなべ市 | 直接   | いなべ市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕 N=4橋        | いなべ市             |            |     |     |     |     |                | 70        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-004 | 道路   | 一般   | いなべ市 | 直接   | いなべ市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=9橋        | いなべ市             |            |     |     |     |     |                | 86        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-005 | 道路   | 一般   | いなべ市 | 直接   | いなべ市 | 市町村道 | 修繕   | 横断歩道橋長寿命化修繕<br>事業     | 橋梁修繕 N=1橋        | いなべ市             |            |     |     |     |     |                | 24        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-006 | 道路   | 一般   | いなべ市 | 直接   | いなべ市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | いなべ市             |            |     |     |     |     |                | 43        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-007 | 道路   | 一般   | 木曾岬町 | 直接   | 木曾岬町 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 木曾岬町             |            |     |     |     |     | 18             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-008 | 道路   | 一般   | 東員町  | 直接   | 東員町  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=13橋       | 東員町              |            |     |     |     |     | 33             | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-009 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=3橋     | 四日市市             |            |     |     |     |     | 130            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-010 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 四日市市             |            |     |     |     |     | 101            | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-011 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=4橋     | 四日市市             |            |     |     |     |     | 6              | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-012 | 道路   | 一般   | 菟野町  | 直接   | 菟野町  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=2橋     | 菟野町              |            |     |     |     |     | 6              | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-013 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=6橋     | 菰野町              |            |     |     |     |     | 52             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-014 | 道路   | 一般   | 朝日町  | 直接   | 朝日町 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 朝日町              |            |     |     |     |     |                | 7         |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-015 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕 N=8橋        | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 107       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-016 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=6橋        | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 1         |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-017 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 修繕   | (1)鈴鹿中央線ほか1路<br>線     | 橋梁修繕・耐震 N=2橋     | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 109       |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-018 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 修繕   | (他)長太新町二丁目452<br>号線   | 横断歩道橋修繕 N=1橋     | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-019 | 道路   | 一般   | 鈴鹿市  | 直接   | 鈴鹿市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 鈴鹿市              |            |     |     |     |     | 66             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-020 | 道路   | 一般   | 亀山市  | 直接   | 亀山市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=10橋    | 亀山市              |            |     |     |     |     | 248            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-021 | 道路   | 一般   | 亀山市  | 直接   | 亀山市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 亀山市              |            |     |     |     |     | 47             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-022 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=46橋       | 津市               |            |     |     |     |     | 66             |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-023 | 道路   | 一般   | 松阪市  | 直接   | 松阪市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=3橋     | 松阪市              |            |     |     |     |     | 35             |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-024 | 道路   | 一般   | 松阪市  | 直接   | 松阪市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 松阪市              |            |     |     |     |     | 72             |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-025 | 道路   | 一般   | 松阪市  | 直接   | 松阪市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=1橋     | 松阪市              |            |     |     |     |     | 5              |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-026 | 道路   | 一般   | 多気町  | 直接   | 多気町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=8橋     | 多気町              |            |     |     |     |     |                | 30        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-027 | 道路   | 一般   | 多気町  | 直接   | 多気町 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 多気町              |            |     |     |     |     |                | 14        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-028 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市 | 市町村道 | 修繕   | トンネル長寿命化修繕事業          | トンネル修繕 N=1本      | 鳥羽市              |            |     |     |     |     |                | 24        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-029 | 道路   | 一般   | 明和町  | 直接   | 明和町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=5橋        | 明和町              |            |     |     |     |     |                | 14        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-030 | 道路   | 一般   | 大台町  | 直接   | 大台町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=10橋    | 大台町              |            |     |     |     |     |                | 60        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-031 | 道路   | 一般   | 伊勢市  | 直接   | 伊勢市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=6橋     | 伊勢市              |            |     |     |     |     | 86             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-032 | 道路   | 一般   | 伊勢市  | 直接   | 伊勢市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 伊勢市              |            |     |     |     |     |                | 42        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-033 | 道路   | 一般   | 伊勢市  | 直接   | 伊勢市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=16橋    | 伊勢市              |            |     |     |     |     |                | 97        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-034 | 道路   | 一般   | 伊勢市  | 直接   | 伊勢市 | 市町村道 | 計画調査 | トンネル長寿命化修繕計<br>画      | 点検・計画策定          | 伊勢市              |            |     |     |     |     |                | 4         |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-035 | 道路   | 一般   | 玉城町  | 直接   | 玉城町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=13橋    | 玉城町              |            |     |     |     |     |                | 31        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-036 | 道路   | 一般   | 大紀町  | 直接   | 大紀町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=4橋     | 大紀町              |            |     |     |     |     |                | 13        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1      | 種別2      | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-037 | 道路   | 一般   | 大紀町  | 直接   | 大紀町  | 市町村<br>道 | 計画調<br>査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 大紀町              |            |     |     |     |     | 23             |           | -              |
|                      |         | 国土強靱 |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-038 | 道路   | 一般   | 南伊勢町 | 直接   | 南伊勢町 | 市町村<br>道 | 修繕       | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=2橋     | 南伊勢町             |            |     |     |     |     | 36             |           | 策定済            |
|                      |         | 国土強靱 |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-039 | 道路   | 一般   | 南伊勢町 | 直接   | 南伊勢町 | 市町村<br>道 | 修繕       | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=19橋    | 南伊勢町             |            |     |     |     |     | 72             |           | 策定済            |
|                      |         | 国土強靱 |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-040 | 道路   | 一般   | 南伊勢町 | 直接   | 南伊勢町 | 市町村<br>道 | 計画調<br>査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 南伊勢町             |            |     |     |     |     | 17             |           | -              |
|                      |         | 国土強靱 |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-041 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市  | 市町村<br>道 | 修繕       | (他)岩崎錦町線              | 橋梁修繕 N=1橋        | 鳥羽市              |            |     |     |     |     | 18             |           | 策定済            |
|                      |         | 国土強靱 |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-042 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市  | 市町村<br>道 | 修繕       | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕 N=1橋        | 鳥羽市              |            |     |     |     |     | 16             |           | 策定済            |
|                      |         | 国土強靱 |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 国土強靱                 |         |      |      |      |      |      |          |          |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-043 | 道路   | 一般   | 志摩市  | 直接   | 志摩市 | 市町村道 | 改築   | (2)浦山本線               | 橋梁架替 N=1橋        | 志摩市              |            |     |     |     |     | 11             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-044 | 道路   | 一般   | 尾鷲市  | 直接   | 尾鷲市 | 市町村道 | 修繕   | トンネル長寿命化修繕事業          | トンネル修繕 N=1本      | 尾鷲市              |            |     |     |     |     | 18             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-045 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 鳥羽市              |            |     |     |     |     | 5              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-046 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=2橋        | 鳥羽市              |            |     |     |     |     | 16             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-047 | 道路   | 一般   | 鳥羽市  | 直接   | 鳥羽市 | 市町村道 | 計画調査 | トンネル長寿命化修繕計画          | 点検・計画策定          | 鳥羽市              |            |     |     |     |     | 1              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-048 | 道路   | 一般   | 志摩市  | 直接   | 志摩市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=2橋     | 志摩市              |            |     |     |     |     | 24             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-049 | 道路   | 一般   | 志摩市  | 直接   | 志摩市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=22橋       | 志摩市              |            |     |     |     |     | 56             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-050 | 道路   | 一般   | 志摩市  | 直接   | 志摩市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 志摩市              |            |     |     |     |     |                | 21        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-051 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕 N=12橋       | 伊賀市              |            |     |     |     |     |                | 92        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-052 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 伊賀市              |            |     |     |     |     |                | 78        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-053 | 道路   | 一般   | 名張市  | 直接   | 名張市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=6橋        | 名張市              |            |     |     |     |     |                | 59        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-054 | 道路   | 一般   | 名張市  | 直接   | 名張市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 名張市              |            |     |     |     |     |                | 41        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-055 | 道路   | 一般   | 尾鷲市  | 直接   | 尾鷲市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=5橋        | 尾鷲市              |            |     |     |     |     | 26             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-056 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市 | 市町村道 | 修繕   | トンネル長寿命化修繕事業          | トンネル修繕 N=1本      | 熊野市              |            |     |     |     |     | 32             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-057 | 道路   | 一般   | 尾鷲市  | 直接   | 尾鷲市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 尾鷲市              |            |     |     |     |     | 12             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-058 | 道路   | 一般   | 御浜町  | 直接   | 御浜町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=6橋        | 御浜町              |            |     |     |     |     | 15             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-059 | 道路   | 一般   | 紀宝町  | 直接   | 紀宝町 | 市町村道 | 計画調査 | トンネル長寿命化修繕計画          | 点検・計画策定          | 紀宝町              |            |     |     |     |     | 2              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-060 | 道路   | 一般   | 紀北町  | 直接   | 紀北町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=2橋     | 紀北町              |            |     |     |     |     | 22             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-061 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 計画調査 | 横断歩道橋長寿命化修繕計画      | 点検・計画策定          | 四日市市             |            |     |     |     |     | 4              | -         |                |
|                      | A01-062 | 道路   | 一般   | 紀北町  | 直接   | 紀北町  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)  | 橋梁修繕・耐震 N=7橋     | 紀北町              |            |     |     |     |     | 59             | 策定済       |                |
|                      | A01-063 | 道路   | 一般   | 紀北町  | 直接   | 紀北町  | 市町村道 | 修繕   | トンネル長寿命化修繕事業       | トンネル修繕 N=2本      | 紀北町              |            |     |     |     |     | 41             | 策定済       |                |
|                      | A01-064 | 道路   | 一般   | 紀北町  | 直接   | 紀北町  | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画         | 点検・計画策定          | 紀北町              |            |     |     |     |     | 13             | -         |                |
|                      | A01-065 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 計画調査 | 大型加ハート長寿命化修繕計画     | 点検・計画策定          | 四日市市             |            |     |     |     |     | 3              | -         |                |
|                      | A01-066 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(15m未満)  | 橋梁修繕・耐震 N=5橋     | 熊野市              |            |     |     |     |     | 58             | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所) | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|--------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-067 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画         | 点検・計画策定          | 熊野市              |            |     |     |     |     | 5              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-068 | 道路   | 一般   | 熊野市  | 直接   | 熊野市 | 市町村道 | 計画調査 | トンネル長寿命化修繕計画       | 点検・計画策定          | 熊野市              |            |     |     |     |     | 6              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-069 | 道路   | 一般   | 御浜町  | 直接   | 御浜町 | 市町村道 | 改築   | (他)柿原線             | 橋梁架替 N=1橋        | 御浜町              |            |     |     |     |     | 369            | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-070 | 道路   | 一般   | 御浜町  | 直接   | 御浜町 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画         | 点検・計画策定          | 御浜町              |            |     |     |     |     | 12             | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-071 | 道路   | 一般   | 御浜町  | 直接   | 御浜町 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画         | 点検・計画策定          | 御浜町              |            |     |     |     |     | 6              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-072 | 道路   | 一般   | 紀宝町  | 直接   | 紀宝町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(15m以上)  | 橋梁修繕・耐震 N=1橋     | 紀宝町              |            |     |     |     |     | 25             | 策定済       |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                    |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-073 | 道路   | 一般   | 紀宝町  | 直接   | 紀宝町  | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 紀宝町              |            |     |     |     |     | 9              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-074 | 道路   | 一般   | 紀宝町  | 直接   | 紀宝町  | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 紀宝町              |            |     |     |     |     | 6              | -         |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-075 | 道路   | 一般   | 紀宝町  | 直接   | 紀宝町  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=5橋     | 紀宝町              |            |     |     |     |     | 32             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-076 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 修繕   | (1)諏訪新道線ほか2路線         | 横断歩道橋修繕 N=1橋     | 四日市市             |            |     |     |     |     | 7              |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-077 | 道路   | 一般   | 伊賀市  | 直接   | 伊賀市  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=15橋       | 伊賀市              |            |     |     |     |     | 42             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-078 | 道路   | 一般   | 伊勢市  | 直接   | 伊勢市  | 市町村道 | 修繕   | トンネル長寿命化修繕事<br>業      | トンネル修繕 N=2箇所     | 伊勢市              |            |     |     |     |     | 10             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-079 | 道路   | 一般   | 桑名市  | 直接   | 桑名市  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=5橋     | 桑名市              |            |     |     |     |     | 15             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-080 | 道路   | 一般   | 菰野町  | 直接   | 菰野町  | 市町村道 | 改築   | (他)湯の山10号線(菰野橋)       | 橋梁架替 N=1橋        | 菰野町              |            |     |     |     |     | 13             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-081 | 道路   | 一般   | 東員町  | 直接   | 東員町  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕 N=3橋        | 東員町              |            |     |     |     |     | 15             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-082 | 道路   | 一般   | 志摩市  | 直接   | 志摩市  | 市町村道 | 計画調査 | 横断歩道橋長寿命化修繕<br>計画     | 点検・計画策定          | 志摩市              |            |     |     |     |     | 2              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-083 | 道路   | 一般   | 多気町  | 直接   | 多気町  | 市町村道 | 計画調査 | 横断歩道橋長寿命化修繕<br>計画     | 点検・計画策定          | 多気町              |            |     |     |     |     | 1              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-084 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=2橋     | 四日市市             |            |     |     |     |     | 87             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業                 | A01-085 | 道路   | 一般   | 大台町  | 直接   | 大台町 | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 大台町              |            |     |     |     |     | 20             |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-086 | 道路   | 一般   | 大台町  | 直接   | 大台町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=1橋     | 大台町              |            |     |     |     |     | 5              |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-087 | 道路   | 一般   | 大紀町  | 直接   | 大紀町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=1橋     | 大紀町              |            |     |     |     |     | 15             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-088 | 道路   | 一般   | 尾鷲市  | 直接   | 尾鷲市 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕 N=3橋        | 尾鷲市              |            |     |     |     |     | 16             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-089 | 道路   | 一般   | 紀北町  | 直接   | 紀北町 | 市町村道 | 計画調査 | トンネル長寿命化修繕計<br>画      | 点検・計画策定          | 紀北町              |            |     |     |     |     | 3              |           | -              |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      | A01-090 | 道路   | 一般   | 紀宝町  | 直接   | 紀宝町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=3橋     | 紀宝町              |            |     |     |     |     | 54             |           | 策定済            |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |



A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等)    | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------|---------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-091 | 道路   | 一般   | 御浜町  | 直接   | 御浜町  | 市町村道 | 修繕  | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕 N=2橋           | 御浜町              |            |     |     |     |     | 24             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-092 | 道路   | 一般   | 玉城町  | 直接   | 玉城町  | 市町村道 | 修繕  | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=2橋        | 玉城町              |            |     |     |     |     |                | 15        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-093 | 道路   | 一般   | 四日市市 | 直接   | 四日市市 | 市町村道 | 修繕  | (1)諏訪新道線ほか2路線         | 横断歩道橋修繕 N=2橋        | 四日市市             |            |     |     |     |     |                | 57        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-094 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市   | 市町村道 | 修繕  | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=1橋        | 津市               |            |     |     |     |     |                | 15        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-095 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市   | 市町村道 | 修繕  | 横断歩道橋長寿命化修繕<br>事業     | 横断歩道橋修繕・耐震 N=1<br>橋 | 津市               |            |     |     |     |     |                | 38        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-096 | 道路   | 一般   | 亀山市  | 直接   | 亀山市  | 市町村道 | 修繕  | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕・耐震 N=1橋        | 亀山市              |            |     |     |     |     |                | 3         |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |     |                       |                     |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |     |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|-----|
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |     |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
| 道路事業                 | A01-097 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕 N=2橋        | 津市               |            |     |     |     |     | 17             |           | 策定済            |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-098 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 修繕   | 横断歩道橋長寿命化修繕<br>事業     | 横断歩道橋修繕 N=1橋     | 津市               |            |     |     |     |     |                | 39        |                | 策定済 |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-099 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 点検・計画策定          | 津市               |            |     |     |     |     |                | 81        |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-100 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 計画調査 | トンネル長寿命化修繕計<br>画      | 点検・計画策定          | 津市               |            |     |     |     |     |                | 6         |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-101 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 計画調査 | シェッド長寿命化修繕計<br>画      | 点検・計画策定          | 津市               |            |     |     |     |     |                | 1         |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      | A01-102 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市  | 市町村道 | 計画調査 | 横断歩道橋長寿命化修繕<br>計画     | 点検・計画策定          | 津市               |            |     |     |     |     |                | 1         |                | -   |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |
|                      |         |      |      |      |      |     |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |     |

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者  | 種別1  | 種別2  | 要素となる事業名<br>(事業箇所)    | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |  |
|----------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|--|
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |  |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 備考                   |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
| 道路事業                 | A01-103 | 道路   | 一般   | 津市   | 直接   | 津市   | 市町村道 | 計画調査 | 門型標識長寿命化修繕計画          | 点検・計画策定          | 津市               |            |     |     |     |     | 1              |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-104 | 道路   | 一般   | 玉城町  | 直接   | 玉城町  | 市町村道 | 計画調査 | 橋梁長寿命化修繕計画            | 横断歩道点検 N=1橋      | 玉城町              |            |     |     |     |     | 1              |           | -              |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-105 | 道路   | 一般   | 木曽岬町 | 直接   | 木曽岬町 | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m未満) | 橋梁修繕 N=3橋        | 木曽岬町             |            |     |     |     |     | 2              |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-106 | 道路   | 一般   | 度会町  | 直接   | 度会町  | 市町村道 | 改築   | (他)牧戸線                | 橋梁架替 N=1橋        | 度会町              |            |     |     |     |     | 27             |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-107 | 道路   | 一般   | 桑名市  | 直接   | 桑名市  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=7橋     | 桑名市              |            |     |     |     |     | 50             |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      | A01-108 | 道路   | 一般   | 松阪市  | 直接   | 松阪市  | 市町村道 | 修繕   | 橋梁長寿命化修繕事業(1<br>5m以上) | 橋梁修繕・耐震 N=9橋     | 松阪市              |            |     |     |     |     | 141            |           | 策定済            |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |
|                      |         |      |      |      |      |      |      |      |                       |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |  |



C 効果促進事業

| 基幹事業（大） | 番号      | 事業種別   | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1  | 種別2 | 要素となる事業名<br>（事業箇所） | 事業内容<br>（延長・面積等） | 市区町村名 /<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |
|---------|---------|--|------|------|------|-----|------|-----|--------------------|------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   | H30        | H31 | R02 | R03 | R04 |                |           |                |
|         |         | 一体的に実施することにより期待される効果   |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         | 備考   |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
| 道路事業    | C01-001 | 道路   | 一般   | 御浜町  | 直接   | 御浜町 | 市町村道 | 修繕  | (他)山地16号線          | 橋梁撤去 N=1橋        | 御浜町               |            |     |     |     |     | 19             |           | 策定済            |
|         |         | 個別施設計画に基づく橋梁修繕事業とあわせて、老朽橋（跨線橋）の撤去を実施することにより、効率的な施設管理を行うことで、より一層のライフサイクルコスト縮減を図ることができる。 |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  | 小計                |            |     |     |     |     | 19             |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  | 合計                |            |     |     |     |     | 19             |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |
|         |         |  |      |      |      |     |      |     |                    |                  |                   |            |     |     |     |     |                |           |                |

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 事後評価の実施体制                              | 事後評価の実施時期             |
| 交付対象の市町にて目標の達成状況やその要因の確認・分析により事後評価を実施。 | 令和4年3月                |
|  | 公表の方法                 |
|  | 交付対象の市町のホームページ等により公表。 |

事業効果の発現状況

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況         | 橋梁・トンネル・道路附属物の各施設について、市町が策定する長寿命化修繕計画に基づき、適切な時期に必要な修繕や点検を行ったことで、安心・安全に利用できる道路空間を確保することができた。        |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述） | 計画的に老朽化対策を進めるための基礎となる各市町の長寿命化修繕計画について、1巡目(H26～H30)の施設点検結果による老朽化状況等をふまえ、各市町とも適切な時期に計画改定を実施することができた。 |

特記事項（今後の方針等）


|   |
|---|
| <p>昨今、道路施設の老朽化対策に資する国の支援体制が充実・拡充されているため、引き続き、予防保全の観点も含めた老朽化対策を計画的に実施していく。</p> <p>事後評価の時期<br/>当計画は平成30年度～令和4年度の5ヵ年計画のため、通常であれば5年間の予算執行が完了した時点で事後評価を行うこととなる。しかし、令和2年度から老朽化対策にかかる国の予算種別が交付金から個別補助に移行したことに伴い、当計画の要素事業のうち、国土強靱化3ヵ年緊急対策を除く要素事業(約95%)も個別補助(道路メンテナンス事業)へ移行された。そこで、当計画に残った要素事業の予算執行が完了したR4.3に事後評価を行うこととした。</p> |
|---|

| 目標値の達成状況 |           |                |  |
|----------|-----------|----------------|--|
| 番号       | 指標（略称）    |                |  |
|          | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |  |
| 1        | 最終目標値     | 100%           | 3カ年(H30~R2)の対策実施率は約89%(R2個別補助含む。交付金のみでは78%)であり、R3年度もこれまでと同等以上の予算規模にて対策実施中のため、目標達成は確実と判断される。(事後評価時点：R4.3) |
|          | 最終実績値     | 100%           |  |
| 2        | 最終目標値     | 100%           | 各市町とも1巡目点検(H26-H30)にて対象施設全ての法令点検を完了したうえで、2巡目点検(R1-R5)も計画的に点検実施中のため、目標達成は確実と判断される。(事後評価時点：R4.3)           |
|          | 最終実績値     | 100%           |  |
|          |           |                |  |
|          |           |                |  |
|          |           |                |  |
|          |           |                |  |

参考図面（防災・安全交付金）

|       |                                  |      |     |
|-------|----------------------------------|------|-----|
| 計画の名称 | 道路施設の適確な老朽化対策による安全安心な道づくり（防災・安全） | 交付対象 | 度会町 |
| 計画の期間 | 平成30年度～令和4年度（5年間）                |      |     |

# 度会町全図



A01-106 橋梁架替  
(他)牧戸線